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„Erfolgreich nur im Team“

Rainer Hempel zum Thema „Ingenieurbauten“ 

Aus der Geschichte betrachtet war der Architekt als „Baumeister“ der 
Generalist, der alles plante, konstruierte, bauleitete, dokumentierte, 
abnahm, mängelbeseitigte usw.. Die integralen Prozesse zwischen 
den einzelnen Maßnahmen, Leistungsphasen und Planungsdiszipli
nen fanden in seinem Kopf bzw. Bauch statt. 

Die Kommunikation im Planungsprozess war einfach! Man versteht 
sich selbst gut. Missverständnisse gab es nicht. Fehler wurden nicht 
durch mangelnde Informationen sondern durch Irrtümer hervorgeru
fen. Der Baumeister kannte sein Planungsziel und hatte die Möglich
keiten, es in seinem eigenen Entscheidungsbereich zu erreichen. Er 
konnte somit auch auf Zieländerungen hin direkt agieren und musste 
nicht reagieren. Er war der einzige und alleinige Entscheider, der Glück
liche? Die Hinterfragung und Überprüfung des eigenen Tuns, die Wer
tung der eigenen Leistungen sowie die Selbstkritik musste in der 
Rückschau und parallel zum Planungsprozess erfolgen, um aus den 
Erfahrungen Fortschritte, neue Entwicklungen und Innovationen zu 
erzeugen.

In der Gegenwart „bedient“ sich der Architekt je nach Bedarf der 
Mithilfe und Unterstützung diverser Fachplaner (Tragwerk, Gebäude
technik, Brandschutz, Bauphysik, Fassade, Geotechnik usw.). Alle diese 
Fachplanerdisziplinen werden an den Hochschulen differenziert und 
in theoretischer Tiefe gelehrt. Es erfolgt in der Regel eine fachliche 
Abgrenzung, und das „große Ganze“ muss vom Architekten verant
wortlich geplant und koordiniert werden. 

Um den Wissenstransfer von Beginn an im Querschnitt aller am 
Planungsprozess Beteiligten sicher zu stellen, beginnen wir so früh 
wie möglich mit der „Integralen Planung“. 

Im Architekturwettbewerb bzw. im Bereich der Projektentwicklung 
und/oder der Grundlagenermittlung des Objektplaners sind die Haupt
fachplaner (Tragwerk, Gebäudetechnik, Brandschutz) als Teil des Pla
nungsteams bereits involviert beteiligt. Nur so ist sichergestellt, dass 
die Planungsziele des Objektplaners von den Fachplanern wahrge
nommen werden und diese sich konstruktiv in den Planungsprozess 
einbringen können. Die fachtechnischen Eigenheiten und Anforde
rungen werden im früheren Planungsstadium zur Stärkung der Ent
wurfsidee mit einbezogen. Beim Bauen im Bestand bzw. bei Umnut
zungen und Umbauten sowie Revitalisierungen und Sanierungen ist 
der integrale Ansatz noch viel bedeutsamer. Für eine wirtschaftlich 
sinnvolle Lösung ist es von großer Bedeutung, dass man mit der Struk
tur und nicht gegen sie arbeitet. Das bedeutet, dass der Bestand in 
seinen Einzelheiten wie Gestalt, Funktion, Proportion, Struktur, Kons
truktion, Werkstoffe, Fügungen usw. ausführlich bekannt ist und auch 
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die Bau und Konstruktionsgeschichte mit den baulichen Veränderun
gen und Reparaturen nachvollzogen werden kann. Die systematische 
Aufbereitung der Erkenntnisse kann dann in einer Stärken und 
Schwächenanalyse münden, die wiederum Grundlage für Planungs
entscheidungen sein kann.

Diese effizienten Planungsprozesse werden sehr häufig durch die 
vertraglichen Beauftragungen verhindert bzw. verzögert. Bauherren 
beauftragen in der Regel zunächst nur die Architekten mit den ersten 
beiden Leistungsphasen nach HOAI und erwarten dann von den Ob
jektplanern einen optimierten Vorentwurf mit einer verlässlichen Kos
tenschätzung. Dies ist ohne die Hinzuziehung von Fachingenieuren 
nicht bzw. nur bedingt möglich. Die Kostenwerte über die m³ umbau
ten Raum bzw. über die m² BGF aus den vergleichbaren Projekten bzw. 
aus den einschlägigen Tabellenwerken sind sehr grob und häufig nicht 
zutreffend. Die Stellschrauben in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Ef
fizienz befinden sich in der Kreativität und in den Detaillösungen der 
Fachingenieure. Diese zu fordern und zielorientiert zu nutzen, ist eine 
wesentliche Aufgabe der Architekten. Nur als Team mit gemeinsamen 
Planungszielen sind wir stark und erfolgreich. 
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